Anlage 2


Zeitschiene Rahmenplan 0-10 Jahre für 2016/17
2016
2017
September
Oktober
November
Dezember
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Auftakt und Initiierung
▪Rahmenkonzept
▪Beteiligungsstrukur
▪Abstimmung + Vergabe Prozessbegleitung
▪Abstimmung in Gremien
Erarbeitungssphase 1
▪Identifikation von Handlungsfeldern
▪Aussagen zu Bildungsqualität, Anschlussfähigkeit
▪Aussagen zu gemeinsamen Grundsätzen
▪Empfehlungen für die Prozessentwicklung
▪Abstimmung in den Gremien
Anschlussfähigkeit, Auswirkungen auf pädagogische Praxis, Transfer, Implementierung, Fortbildung
Erarbeitungsphase 2 -
▪Identifikation und Systematisierung von Praxis-und Handlungsfeldern
▪Aussagen zu Bildungsqualität, Anschlussfähigkeit, Auswirkungen Praxis, Kriterien, Standards
▪Empfehlungen für die Prozessentwicklung
▪Abstimmung in den Gremien
Steuerung, Prozessbegleitung, Berichterstattung, Meilensteine, Erprobung, Weiterentwicklung, Praxistransfer, Implementierung, Evaluation

Anlage 2


Zeitschiene Rahmenplan 0-10 Jahre für 2017/18
2017
2018
Oktober
November
Dezember
Januar
Februar
März
April
Mail
Juni
Juli
August
September
Okt/Nov/Dez
Erarbeitungsphase 1
Praxistransfer,
Anschlussfähigkeit
▪Übergreifende Grundsätze zu Bildung und Erziehung
▪Fortbildungskonzept
▪Verbundbildung und Kooperationskalender
▪Handlungs- und Ablaufpläne
Anschlussfähigkeit, Auswirkungen auf pädagogische Praxis, Transfer,
Erarbeitungsphase 2
▪Kriterien, Standards,
▪sukzessive Umsetzungspraxis (Altersstufen, Bildungsbereiche)
▪Auswirkungen auf pädagogische Praxis
▪Handlungs- und Ablaufpläne
▪Fortbildungskonzept
▪Abstimmung in Gremien
▪Nachhaltigkeit
▪fachpolitische Konsequenzen
▪Finanzierungssystematik
▪Verantwortungsbereiche
▪Implementierung
▪Qualitätsentwicklung
Steuerung, Prozessbegleitung, Berichterstattung, Meilensteine, Erprobung, Weiterentwicklung, Praxistransfer, Implementierung, Evaluation