
Die Senatorin für Kinder und Bildung        23.08.2018  A. Moning  6547  V o r l a g e  Nr. G 141/19 für die Sitzung der Deputation für Kinder und Bildung am 12.06.2018  Erfolgsübersicht zum Projekt „Sofortprogramm Mobilbau – SoProMob“   A. Problem Für das „Sofortprogramm Mobilbau“ (SoProMob) wurde durch den Haushalts- und Finanzausschuss eine Verpflichtungsermächtigung erteilt. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Maßnahmen sind dem Haushalts- und Finanzausschuss Erfolgsübersichten vorzulegen.   B. Lösung / Sachstand Mit dem SoProMob wurden an 27 Standorten der Stadtgemeinde Bremen 81 Gruppen an Interimsstandorten in Mobilbauten sowie 34,5 Gruppen über Ersatzmaßnahmen in bestehenden Räumlichkeiten Privater Träger zum Kindergartenjahr 2017/18 neu geschaffen.  Gegenüber der Planung vom November 2016 sind investive Mehrausgaben in Höhe von 6,92 Mio. € entstanden. Diese sind insbesondere dadurch begründet, dass höhere Grundstücksherrichtungskosten entstanden sind, die zu Beginn der Planungen nicht bekannt waren und auch nicht prognostiziert werden konnten. Darüber hinaus wurden Heizungen, Kücheneinrichtungen, Lüftungen und Außenspielgeräte nicht wie ursprünglich geplant gemietet, sondern aus wirtschaftlichen Gründen gekauft.   C. Finanzielle / Personelle Auswirkungen / Gender-Prüfung Mit dieser Berichterstattung sind keine finanziellen oder personellen Auswirkungen verbunden. Jungen und Mädchen sind von den dargestellten Sachverhalten im Grundsatz gleichermaßen betroffen. Maßnahmen der Kindertagesbetreuung weisen darüber hinaus wegen ihrer wichtigen Bedeutung für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine hohe Genderrelevanz auf. 



 D. Beschlussvorschlag Die städtische Deputation für Kinder und Bildung nimmt die Erfolgsübersicht sowie den Projektstatusbericht zur Kenntnis.  In Vertretung  gez. Frank Pietrzok Staatsrat 



Anlage: Erfolgs-Übersicht Bezug zur Vorlage : Haushalts- und Finanzausschuss 19/297 S (02.12.2016) Datum : 23.08.2018 
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 Benennung der(s) Maßnahme/-bündels Aktualisierte Kita-Ausbauplanung bis 2019/20 - Ausbau und Finanzierungsbedarfe zur Realisierung be-schlossener Versorgungsquoten und Rechtsansprüche auf Basis der aktuellen Bevölkerungsprognose des StaLA – Sofortprogramm Mobilbau (SoProMob)   Es handelt sich um ein Projekt  des Landes      oder der Stadt    Ressort / Projektansprechpartner / Telefon: Die Senatorin für Kinder und Bildung / Frau Moning / 6547     Projekt beendet    Projekt läuft noch (projektbegleitende Erfolgskontrolle)  Projektabrechnung:  Projektgesamtbudget:       T€ 19.921.000 bereits verausgabt:   ./. T€ 19.921.000 bereits verpflichtet (Obligo):   ./. T€ 19.921.000 frei verfügbare Projektrestmittel: =  T€ 0  HH-Stelle / AH-Konto: 3232/700 10-5           3232/893 16-7   Zeitpunkte der Erfolgskontrolle: 1.       2.       n.          Kriterien für die Erfolgsmessung  (Zielkennzahlen)  Planwert 1.Erfolgs-kontrolle 20xx 2.Erfolgs-kontrolle 20xx Nr. Bezeichnung Maßein-heit Zielkenn-zahl Zielkenn-zahl Zielkenn-zahl 1 zeitgerechte Fertigstellung zum KGJ 17/18                         2                               n                                Das geplante Ziel wurde erreicht:         ja / nein   Bei Projekten mit Tiefbaubestandteilen: „Kostenreduzierende Standards Tiefbau“ (Drucksache 16/355S) eingehalten:   ja / nein   Ergebnis der Erfolgskontrolle / Kommentierung Mit dem SoProMob wurden an 27 Standorten der Stadtgemeinde Bremen 81 Gruppen an Interims-standorten in Mobilbauten sowie 34,5 Gruppen über Ersatzmaßnahmen in bestehenden Räumlichkei-ten Privater Träger zum Kindergartenjahr 2017/18 neu geschaffen.   Gegenüber der Planung vom November 2016 sind investive Mehrausgaben in Höhe von 6,92 Mio. € entstanden. Diese sind insbesondere dadurch begründet, dass höhere Grundstücksherrichtungskosten entstanden sind, die zu Beginn der Planungen nicht bekannt waren und auch nicht prognostiziert wer-den konnten. Darüber hinaus wurden Heizungen, Kücheneinrichtungen, Lüftungen und Außenspielge-räte nicht wie ursprünglich geplant gemietet, sondern aus wirtschaftlichen Gründen gekauft.     Hinweis: Die Erfolgskontrolle ist mit der gleichen Methodik wie die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (Planungsrechnung) vor Projektbeginn durchzuführen. 
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Die Senatorin für Kinder und Bildung Datum: 23.08.2018  PROJEKTSTATUSBERICHT Maßnahme/Projektname: Aktualisierte Kita-Ausbauplanung bis 2019/20 - Ausbau und Finanzierungsbedarfe zur Realisierung beschlossener Versorgungsquoten und Rechtsansprüche auf Basis der aktuellen Bevölkerungsprognose des StaLA – Sofortprogramm Mobilbau (SoProMob) Produktgruppenverantwortliche: Herr Jablonski PROJEKTSTATUS  
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